

Umsetzungsstand der Maßnahmenempfehlungen des Klimaschutzrates der Stadt Kassel

Stand: 20.02.2024

Legende Meilensteine:

- ① Konzeptphase (z.B. Umsetzungskonzept, Vorbereitung einer Vergabe, Fördermittelbeantragung)
- ② Politischer Beschluss (politische Vorlage oder Magistratsvorlage)
- ③ Beteiligung Ämter/Externe (z.B. Stellungnahmen, Infoveranstaltungen, Workshops)
- ④ Ressourcensicherung (z.B. Fördermittel, Haushaltsmittel, Personal)
- ⑤ In Umsetzung

Legende Farbschema:

/ = nicht erforderlich

Grau = bisher keine Aktivität

Gelb = Meilenstein in Bearbeitung

Grün = Meilenstein erreicht/abgeschlossen

| Maßnahmen-nummer | Titel | Themen-werk-statt | als Empfehlung beschlossen am | Erläuterungen (Veränderungen seit letzter Sitzung) | Meilensteine | | | | | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|--|--------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | |
| 2020-AKBB-01 | Leitlinien für gute Kommunikation und Bürgerbeteiligung | AKBB | 01.10.2020 | werden bei Maßnahmenumsetzung soweit möglich berücksichtigt | / | / | / | / | / | Grün |
| 2020-AKBB-02 | Strategische Kooperation mit der Teilnehmungsplattform "Kassels Klimaplan" | AKBB | 15.12.2020 | derzeit Erarbeitung eines Teilnehmungskonzepts in Abstimmung mit TWS AKBB, in dem auch Online-Teilnehmungsplattform integriert wird | Gelb | Grau | / | Grau | Grau | Grau |
| 2020-AKBB-03 | Digitale Außenkommunikation des Klimaschutzrates | AKBB | 15.12.2020 | KSR-Website wurde überarbeitet; nächste Schritte: Broschüre leichte Sprache zur Klimaschutzstrategie, konfigurierbaren Newsletter prüfen | Grün | / | / | Grün | Grün | Grün |
| 2020-AKBB-04 | „Energiesparen kinderleicht – klimabewusste Kitas und Schulen“ | AKBB | 15.12.2020 | Stavo-Beschluss vom 19.07.2021; Fördermittel Ende 2022 beantragt, Bewilligung seitens des Fördermittelgebers steht noch aus | Grün | Grün | Gelb | Gelb | Gelb | Gelb |
| 2021-AKBB-05 | Klimaschutzpreis der Stadt Kassel | AKBB | 03.02.2021 | Bewerbungsphase beendet. Anzahl Bewerbungen: 15. Auswahl der Gewinner*innen 2024 durch Jury erfolgt. Preisverleihung 21.4. TdE. | Grün | Grün | / | Grün | Grün | Grün |
| 2021-AKBB-06 | Teilstrategie Kommunikation, Bildung, Beteiligung | AKBB | 15.12.2021 | Wort-Bild-Marke zum Klimaschutz allgemein sowie Projekten/Themen entwickelt und weiter in Erarbeitung; Teilnehmungskonzept s. 2020-AKBB-02 | Gelb | / | Grau | Gelb | Gelb | Grün |
| 2022-AKBB-07 | Koordinierung, Einrichtung und Finanzierung einer Anlaufstelle „Kasseler-Klimaschutz“ | AKBB | 13.12.2022 | Intern mit erster Konzeption und Arbeitsplanung begonnen | Gelb | Grau | Grau | Grau | Grau | Grau |
| 2020-BEL-01 | Grünsatzung | BEL | 15.12.2020 | Inhalte der Grünsatzung werden z.Z. abgestimmt u. juristisch geprüft | Gelb | Grün | Gelb | Gelb | Gelb | Gelb |
| 2021-BEL-02 | Essbare Schulhöfe – Baum- und Strauch-Pflanzaktionen im Beuysjahr 2021 an Kasseler Schulen und Kitas | BEL | 03.02.2021 | Einstellung v. Projektpersonal befindet sich in Abstimmung | Gelb | Gelb | Grau | Gelb | Gelb | Gelb |
| 2021-BEL-03 | Klimagesunde Mittagsverpflegung in kommunalen Mensen und Kantinen | BEL | 21.04.2021 | Ergebnisse aus Ausschreibungskonzept für Kita- und Schulverpflegung für Q2/2024 erwartet | Gelb | Gelb | Gelb | Gelb | Gelb | Gelb |
| 2021-BEL-04 | Kassel – Stadt der 100.000 Bäume | BEL | 16.02.2022 | Stavo-Beschluss zur Bereitstellung finanzieller u. personeller Ressourcen (101.19.892); Stavo-Beschluss zur Förderung von Hausbäumen (101.19.693); | Gelb | Grün | Grau | Gelb | Gelb | Gelb |
| 2021-BEL-06 | Bodenschutz im Außenbereich („Grüne Wiese“) | BEL | 06.07.2023 | Beschlussanträge für Ausschusssitzung am 19.12.2023 | Gelb | Gelb | Gelb | Gelb | Gelb | Gelb |

Umsetzungsstand der Maßnahmenempfehlungen des Klimaschutzrates der Stadt Kassel

Stand: 20.02.2024

- 1 Konzeptphase
- 2 Politischer Beschluss
- 3 Beteiligung Ämter/Externe
- 4 Ressourcensicherung
- 5 In Umsetzung

| Maßnahmennummer | Titel | Themenwerkstatt | als Empfehlung beschlossen am | Erläuterungen (Veränderungen seit letzter Sitzung) | Meilensteine | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------|-------------------------------|---|--------------|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2021-BEL-07 | Bodenschutz in der bestehenden Bebauung (Innenbereich) | BEL | 06.07.2023 | Beschlussanträge für Ausschussitzung am 19.12.2023 | | | | | |
| 2021-BEL-08 | Entsiegelung | BEL | 06.07.2023 | Beschlussanträge für Ausschussitzung am 19.12.2023 | | | | | |
| 2021-BEL-09 | Wohnungskonzept – Wohnraumagentur | BEL | 06.07.2023 | Beschlussanträge für Ausschussitzung am 19.12.2023 | | | | | |
| 2020-EV-01 | Erstellung einer Wärmeleitplanung für die Stadt Kassel | EV | 25.06.2020 | Stavo-Beschluss zu Wärmeleitplanung als Grundlage für kommunale Wärmeplanung (101.19.893) | | | | | |
| 2020-EV-02 | Anschluss nahegelegener Gebäude an das Kasseler Fernwärmenetz sowie Netzausbau und -verdichtung | EV | 03.09.2020 | Pläne der Städtischen Werke für Fernwärmeausbau sowie Entwurf für Fernwärme-Satzung wurden in AKUE-Sitzung am 18.10.2023 präsentiert | | | | | |
| 2020-EV-03 | Solkampagne | EV | 25.06.2020 | Oktober/November fanden Praxisbesuche bei Unternehmen statt, die PV-Anlagen installiert haben; weitere Veranstaltungen für Q1/2024 in Planung; Bürger-Solarberatung ab Februar mit Sprechstunde im Stadteylladen Wilhelmshöhe (SDG-Lab) | | | | | |
| 2020-EV-04 | Maßgaben zur Installation von Solaranlagen in Verbindung mit dem Denkmalschutz | EV | 03.09.2020 | Neue Richtlinie vom Land Hessen; Leitfaden für Kassel liegt vor, abrufbar unter www.kassel.de/denkmalschutz | | | | | |
| 2020-EV-06 | Vereinfachungen bei der steuerlichen Behandlung von Photovoltaikanlagen | EV | 03.09.2020 | erledigt; PV-Anlagen bis 30 kWp von Ertragssteuer befreit | | | | | |
| 2020-EV-07 | Förderung des Ausbaus der regionalen erneuerbaren Energien (EE) für die Stromversorgung | EV | 03.09.2020 | Regionale Stromtarife und Beteiligungsmodell StW sowie Gespräche mit HessenForst umgesetzt | | | | | |
| 2020-EV-08 | Solarpflicht für Strom- oder Wärmeerzeugung auf allen geeigneten Neubau-Dachflächen | EV | 15.12.2020 | Stavo-Beschluss vom 21.02.2022; Festsetzungen für (solar-)energetische Bauleitplanung werden durch Stadtplanungsamt angewendet | | | | | |
| 2021-EV-09 | Datengrundlage und fortlaufendes Monitoring | EV | 03.02.2021 | Maßnahme in Teilstrategie G+M übernommen | | | | | |
| 2021-GM-01 | Teilstrategie Grundlage und Monitoring | GM | 14.09.2021 | Präsentation des vorläufigen Monitoring-Berichts mit THG-Bilanz und Leitindikatoren in KSR-Sitzung am 7.9. sowie in AKUE-Sitzung am 21.11.2023 | | | | | |
| 2021-GM-02 | Werkzeug für die Bilanzierung, Darstellung, Szenarioplanung und Monitoring der THG-Emissionen | GM | 14.09.2021 | Maßnahme wird im Rahmen der Umsetzung von 2021-GM-01 berücksichtigt | | | | | |
| 2021-IG-01 | Schaffung der Position Klimaschutzmanager:in Industrie & Gewerbe | IG | 03.02.2021 | erledigt | | | | | |

Umsetzungsstand der Maßnahmenempfehlungen des Klimaschutzrates der Stadt Kassel

Stand: 20.02.2024

- 1 Konzeptphase
- 2 Politischer Beschluss
- 3 Beteiligung Ämter/Externe
- 4 Ressourcensicherung
- 5 In Umsetzung

| Maßnahmennummer | Titel | Themenwerkstatt | als Empfehlung beschlossen am | Erläuterungen (Veränderungen seit letzter Sitzung) | Meilensteine | | | | |
|----------------------------|--|-----------------|-------------------------------|--|--------------|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2021-IG-02 | Abwärmekataster für Gewerbegebiete | IG | 03.02.2021 | Stavo-Beschluss vom 18.07.2022; Abwärmepotenziale in Industriepark Waldau werden im Rahmen von 2021-IG-03 erhoben | | | | | |
| 2021-IG-03 | Zugehende Energieberatung für Gewerbe-, Handwerks und Industrieunternehmen | IG | 03.02.2021 | Projekt "Transformationsplan Klimaneutralität Industriepark Waldau" mit Auftaktveranstaltung am 26.09.2023 offiziell gestartet | | | | | |
| 2020-KA-01 | Mehrweg- statt Einwegverpackungen für Speisen und Getränke | KA | 03.02.2021 | Tübinger Verpackungssteuersatzung rechtmäßig; Website ist online; Thekenaufsteller für Gastronomie werden von Stadtreinigern verteilt; | | | | | |
| 2021-KA-02 | Vermeidung, Erfassung und klimafreundliche Behandlung von Bioabfällen in Kassel | KA | 08.06.2021 | im jüngsten Ausschreibungsverfahren keine Angebote für Vergärung erhalten; eigene Kampagne zu Biomüll, Teilnahme an Kampagne "Wir für Bio" | | | | | |
| 2021-KA-03 | Baustoffbörse | KA | 14.09.2021 | Treffen der Steuerungsgruppe im Monatsturnus; Entwicklung eines Standortes im Hafen; Gesellschaftsform zum Betrieb gegründet | | | | | |
| 2021-KA-04 | Teilstrategie Konsum und Abfall | KA | 15.12.2021 | Stavo-Beschluss zur Einführung eines CO2-Schattenpreises | | | | | |
| 2020-MO-01 | „Nachhaltige Mobilität“ als oberstes Zielszenario der Verkehrs- und Stadtplanung verbindlich festschreiben | MO | 25.06.2020 | Maßnahme ist in den Folgemaßnahmen aufgegangen | | | | | |
| 2020-MO-02 | Umstellung bei Fahrzeug-Neuanschaffungen durch städtische Einrichtungen bis 2030 | MO | 25.06.2020 | Stavo-Beschluss vom 01.02.2021; verwaltungsinterne Abstimmung notwendig | | | | | |
| 2020-MO-03 | Befreiung der Radhaupttrouten auf Nebenstrecken vom KFZ-Durchgangsverkehr | MO | 25.06.2020 | Stavo-Beschluss zu Verkehrsversuchen vom 23.01.2023 | | | | | |
| 2020-MO-04 | Klimaneutralität bis 2030 als Leitziel für Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplans und des Nahverkehrsplans | MO | 03.09.2020 | VEP-Evaluationsbericht kurz vor Abschluss. Dann Anpassung der Leitziele, danach Fortschreibung des NVP. | | | | | |
| 2020-MO-05 | Steigerung der Taktfrequenz des ÖPNV-Angebots im Regionalverkehr | MO | 03.09.2020 | Konkretes Konzept für Taktfrequenzsteigerungen wird im Rahmen der Umsetzung des Maßnahmenpakets Mobilität (2021-MO-08) entwickelt | | | | | |
| 2020-MO-06 | Ausweitung von Parkbevorrechtigungen für E-Fahrzeuge und Carsharing-Angebote | MO | 03.09.2020 | derzeit Abstimmungen zw. Stadt u. KVG zu Carsharing in Mobilitätsstationen. Zu Parkbevorrechtigungen für E-Autos noch keine Aktivitäten. | | | | | |
| 2020-MO-07 | Preispolitische Steuerung der Verkehrsnachfrage | MO | 01.10.2020 | Bestandteil des Maßnahmenpakets Mobilität (2021-MO-08), wo Maßnahmenumsetzung konkretisiert wird | | | | | |
| 2021-MO-08 | Integriertes Maßnahmenpaket Mobilität | MO | 21.04.2021 | Ausschreibung für Umsetzungskonzept wurde gestartet; Abschluss für Ende 2023 angestrebt | | | | | |
| 2021-MO-09 | Freiluft-Experiment nördliche Untere Königsstraße | MO | 21.04.2021 | Über Ergebnisse wurde im zuständigen Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr berichtet | | | | | |

Umsetzungsstand der Maßnahmenempfehlungen des Klimaschutzrates der Stadt Kassel

Stand: 20.02.2024

- 1 Konzeptphase
- 2 Politischer Beschluss
- 3 Beteiligung Ämter/Externe
- 4 Ressourcensicherung
- 5 In Umsetzung

| Maßnahmennummer | Titel | Themenwerkstatt | als Empfehlung beschlossen am | Erläuterungen (Veränderungen seit letzter Sitzung) | Meilensteine | | | | |
|----------------------------|---|-----------------|-------------------------------|--|--------------|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2020-QG-01 | Kommunales Akteurs-Netzwerk zur Förderung der Umsetzung der Energiewende in privaten Gebäuden | QG | 25.06.2020 | Austausch mit Wohnungswirtschaft zu Bestandssanierung im Rahmen des Bündnis bezahlbares Wohnen, das im Juni 2023 gestartet ist | | | | | |
| 2020-QG-01 | a) Maßnahmenteil Anlaufstelle | QG | 25.06.2020 | StW und HWK planen EnergiInfoZentrum in Innenstadt; weitere konzeptionelle Gespräche i.Z.m. AG Wohnraumversorgung und 2022-AKBB-07 | | | | | |
| 2020-QG-01 | b) Maßnahmenteil Quartiersarchitekten | QG | 25.06.2020 | Energetisches Quartierskonzept (EQK) für Jungfernkopf finalisiert; EQK für Genossenschaftssiedlung Riedwiesen gestartet; Start Sanierungsmangement in Forstfeld und Waldau verzögert sich aufgrund Bundeshaushaltsstopp | | | | | |
| 2020-QG-03 | Sanierungskampagne: a) Maßnahmenteil zugehende Beratungsangebote | QG | 01.10.2020 | Beratungsangebot u. persönliche Anschreiben im Jungfernkopf; Kampagne "Aufsuchende Energieberatung" im Forstfeld abgeschlossen | | | | | |
| 2020-QG-03 | b) Maßnahmenteil Kostenlose Beratung für Bau-, Kauf- und Sanierungsinteressierte | QG | 01.10.2020 | siehe 2020-QG-01 | | | | | |
| 2021-QG-04 | Selbstverpflichtung der Stadt Kassel hinsichtlich Gebäudeenergie- und Ressourceneffizienz | QG | 08.06.2021 | derzeit Besetzung von 3-4 Klimaschutz-Stellen beim Hochbauamt; Selbstverpflichtung wird in aktuellen Bauprojekten umgesetzt | | | | | |
| 2021-QG-05 | Teilstrategie Quartiere und Gebäude | QG | 02.11.2021 | Input von TWS für Leistungsbeschreibung zur Ausgestaltung offener Punkte liegt vor | | | | | |
| 2023-QG-06 | Kataster der Potenziale | QG | 26.04.2023 | noch keine Aktivitäten | | | | | |